

a számítógép program végrehajtására.

## I. Általános helyzetismertetés.

Ezen összeállítás az 1967. december 1-én kelt "Számítógép fejlesztés és gyártás program javaslat" tükrében vizsgálja a teljesítés kérdését és az időközben bekövetkezett változások hatására megvalósítandó új feladatokat tüzi ki.

Idézett program arra alapult, hogy a gyártandó gép prototípusa 1967. XII. 31-re elkészül. A Ge félvezetéses gép fejlesztése 1968. III. 31-ével záródott le.

Anyagbeszerzési és műszaki okok a Si félvezetőre való átdolgozást tették szükségessé.

Az átdolgozás megindult és az anyagbiztosítástól függően fejlődik. Anyaghiányok miatt kb. 6 hetes csúszás lépett fel. Az új típus - a munkák jelenlegi helyzetét figyelembe véve - várhatóan f. évi augusztus 1-re kerül összeszerelt állapotba.

A piacfelmérés szükségessé tette az ügyvitel gépesítésre alkalmas változat fejlesztésének gyorsítását. Az ehhez szükséges intézkedések az anyagban szerepelnek.

A programkönyvtár alkalmazástechnika körébe tartozó tervezett feladatok megvalósítása hiánytalanul nem történt meg.

Ennek oka, hogy a betervezett matematikus és közgazdász szakemberek felvétele nem valósult meg.

Felállításra került a Digitális Gyáregység és megindult a szerviz-vevőszolgálat működése.

A microcard gyártás minősége valamelyes javulást mutat.

A hetenként megtartásra kerülő "számítógép értekezlet" a felmerülő problémák megoldására operatív intézkedéseket hoz.

Ezen összeállítás nem foglalkozik sem az esetleges licence vásárlás, sem az esetleges KFKI kooperáció kérdéseivel.

## II. A fejlesztés feladatai.

A műszaki létszám feltöltése lényegében megtörtént. A fej-

lesztés munkájára a helyzetismertetésben már kitárgyal-  
tak jellemzők. /Si átdolgozás szükségessége, anyagbeszer-  
zési nehézségek, matematikus - közgazdász hiány, ami a  
hardware-software összehangolásra is erősen kihat./

A fejlesztő munka feladatait az I. számítógép, EMC számi-  
tőközpont megvalósításához szükséges alábbi tevékenységek  
képezik:

- 1./ A számítőközpont összes periféria igényének meg-  
állapítása; mennyiség meghatározás és típus kife-  
lölése. Egyben a központi tár kapacitás rögzítése,  
és az Infelor felé a 24 bit-es szóhossz alkalmaz-  
hatóságának tisztázása.

Határidő: 1968. VI. 30. Felelős: Szében,  
Klatsmányi et.  
az Infelor szakértőjének  
bevonásával.

- 2./ Periféria szállítási ajánlatokra felszólítás ki-  
küldése. Mágnesszalag tárnál ajánlatot kell kérni  
a Spersac és Rardan-tól. Rendelést kell feladni az  
EMC számítőközpont részére 4 db. lengyel mágnessza-  
lag tárra.

Határidő: 1968. VII.3. Felelős: Rédey et.

- 3./ 2 db. mágnesszalag tár beszállítása.

Határidő: 1968. XI. 20. Felelős: Rédey et.

- 4./ Mágnesszalag tár illesztő egységének kidolgozása.

Próbaindementetés: Felelős: Klatsmányi-Hajós et.  
1969. III. 20.

- 5./ Pacit Carousel tár illesztő egységének kidolgozá-  
sa.

Próbaindementetés: Felelős: Klatsmányi-Hajós et.  
1968. X.1.

- 6./ Bull 1541 sornyontató beszállítása.

Határidő: 1968. VII.15. Felelős: Rédey et.

- 7./ Bull 1541 sornyontató illesztő egységének kidolgo-  
zása.

Próbaindementetés: Felelős: Klatsmányi-Hajós et.  
1968. XII.30.

